

**ОТЧЕТ**  
**о деятельности региональной инновационной площадки**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 13»**

**Программа управленческой деятельности**  
**«Управление развитием внутренней системы оценки качества образования**  
**как условия повышения качества образовательных результатов при**  
**переводе школы в число эффективных школ»**

### 1. Общая информация об образовательной организации

Наименование образовательной организации (по уставу)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Фактический адрес образовательной организации	624475, Свердловская обл., г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Железнякова Зоя Анатольевна
Ф.И.О. научного руководителя реализации Программы (при наличии)	
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Трунова Наталья Владимировна
Контактный телефон	+7 904 388 8984
Телефон/факс образовательной организации	+7 343 804 66 78
Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="https://sheremuhovo.uralschool.ru/">https://sheremuhovo.uralschool.ru/</a>
Электронный адрес образовательной организации	<a href="mailto:school-13@bk.ru">school-13@bk.ru</a>

Руководитель  
образовательной организации \_\_\_\_\_  
(подпись)



Железнякова З.А.

## 1. Общая информация об образовательной организации

Наименование образовательной организации (по уставу)	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Фактический адрес образовательной организации	624475, Свердловская обл., г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Железнякова Зоя Анатольевна
Ф.И.О. научного руководителя реализации Программы (при наличии)	
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Трунова Наталья Владимировна
Контактный телефон	+7 904 388 8984
Телефон/факс образовательной организации	+7 343 804 66 78
Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="https://sheremuhovo.uralschool.ru/">https://sheremuhovo.uralschool.ru/</a>
Электронный адрес образовательной организации	<a href="mailto:school-13@bk.ru">school-13@bk.ru</a>

Руководитель  
образовательной организации \_\_\_\_\_ Железнякова З.А.  
(подпись)

## 2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

№ п/п	Мероприятия	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
<i><b>Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы</b></i>						
1	Разработка и нормативное закрепление управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ»	До 30 сентября 2020 года	До 30 сентября 2020 года	Исполнено		
2	Утверждение плана мероприятий реализации управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ»	До 30 сентября 2020 года	До 30 сентября 2020 года	Исполнено		В рамках программы управленческой деятельности
3	Принятие распорядительных актов по вопросам сбора и обработки информации о качестве образования и принятии управленческих решений	До 30 августа 2020 года	В течение учебного года	Исполнено		Приказы МАОУ «СОШ № 13»: об организации участия в ВПР (сентябрь 2020, март 2021); о внесении изменений в ООП

						ОО (февраль 2021); о переводе в следующий класс (май, июнь, август 2021 г.), о допуске к ГИА (май, август 2021 г)
4	Разработка и нормативное закрепление школьного положения о внутренней системе оценки качества образования	До 30 августа 2020 года	Август 2020 года	Исполнено		В рамках ООП ОО
5	Принятие распорядительных актов по нормативному закреплению организации системы внутренней оценки качества образования в школе, процедуры оценки качества образования (периодичность, сроки, формы и т.д.)	До 30 августа 2020 года	Сентябрь 2020	Исполнено		Приказ МАОУ «СОШ № 13» «Об организации системы внутренней оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 13»
6	Анализ и коррекция локальных нормативных актов, регламентирующих процедуру промежуточной аттестации обучающихся	До 30 августа 2020 года	Февраль 2021	Исполнено		<a href="https://sheremuhovo.uralschool.ru/sveden/document">https://sheremuhovo.uralschool.ru/sveden/document</a>
<b>Диагностико-аналитическое обеспечение реализации Программы</b>						
8	Участие в процедурах независимой оценки качества образования	Сентябрь 2020 года	Сентябрь - октябрь 2020 года	Исполнено		ВПр в 5 – 10 классах
9	Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и	Август-сентябрь 2020 года	Август-сентябрь 2020 года	Исполнено		<a href="https://sheremuhovo.uralschool.ru/site/pub?id=1128">https://sheremuhovo.uralschool.ru/site/pub?id=1128</a>

	самооценки с учетом контекстной информации					
10	Разработка и апробация диагностических инструментов для изучения профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников, в т.ч. на основании рекомендаций ИРО	Июнь-сентябрь 2020 года	Июнь-сентябрь 2020 года	Исполнено		Использование внутришкольных материалов и материалов диагностики на региональном уровне
11	Анализ итогов изучения профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников	Сентябрь 2020 года	Август - ноябрь 2020 года, май-июнь 2021 года	Исполнено		Материалы школьного методического семинара «Итоги ВПР как инструмент анализа в определении профессиональных дефицитов и коррекции педагогической деятельности: от учебных дефицитов ученика к учебным дефицитам педагога». Принятие управленческих решений по результатам комплексного анализа с учётом результатов ВПР, проведённых в сентябре – октябре 2020 года, марте-апреле 2021 года.

**Научно-методическое обеспечение реализации Программы**

<b>12</b>	Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации	Август-сентябрь 2020 года	Август - ноябрь 2020 года	Исполнено		Адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам анализа по нескольким процедурам оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)
<b>13</b>	Изучение пакета методических рекомендаций и учебно-методических материалов ИРО по вопросу повышения качества образовательных результатов, использование в практике профессиональной деятельности	Июнь-сентябрь 2020 года	Июнь-сентябрь 2020 года	Исполнено		
<b>Организационно-содержательное обеспечение реализации Программы</b>						
<b>Повышение качества образовательных программ</b>						
<b>14</b>	Оценка качества ООП на основе критериев оценки образовательных программ	До 15 августа 2020 года	До 15 августа 2020 года	Исполнено		
<b>15</b>	Внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе проведенных аналитических мероприятий	До 25 августа 2020 года	До 25 августа 2020 года	Исполнено		На сайте МАОУ «СОШ № 13»
<b>16</b>	Формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ, углубленного	Август 2020 года, до принятия	Август 2020 года, до принятия	Исполнено		Обучающиеся с ОВЗ (4 человека) обучались на основе

	обучения на уровне СОО)	ООП ОО	ООП ОО			ИУП, а также 32 обучающихся по программам среднего общего образования
17	Разработка рабочих программ реализации ФГОС ОО по предметам, курсам, дисциплинам (модулям)	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Исполнено		На сайте МАОУ «СОШ № 13»
18	Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в т.ч. курсов по формированию и развитию УУД	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Исполнено		На сайте МАОУ «СОШ № 13»
19	Разработка программ работы с обучающимися с низкой мотивацией к обучению	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Исполнено		Утверждение и реализация в составе ООП
20	Разработка программ работы с одаренными обучающимися	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Исполнено		На сайте МАОУ «СОШ № 13»
21	Согласование этапов реализации Программы формирования и развития УУД в педагогической практике	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Исполнено		Утверждение и реализация в составе ООП
22	Организация сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий учащихся	Август-сентябрь 2020 года	Август-октябрь 2020 года	Исполнено		Образовательные курсы «Золотого сечения»; Введение в проект по ранней профориентации «Промышленный туризм будущего»
<b><i>Совершенствование условий реализации образовательных программ.</i></b>						

<i>Кадровые условия</i>						
23	Коррекция штатного расписания	До 31 августа 2020 года	До 31 августа 2020 года	Исполнено		Осуществлено в рамках имеющихся кадров. Должность заместителя директора по инновационной работе не введена
24	Организация адресного повышения квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников по направлениям, определенным профессиональными дефицитами, в т.ч. по вопросу осуществления деятельности в условиях ФГОС ОО, а также по программам для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	Август-сентябрь 2020 года	Август-сентябрь 2020 года	Исполнено		Составлен план повышения квалификации на 2020-2021 учебный год и осуществлена его реализация. Повышение квалификации по вопросам совершенствования системы оценки качества образования прошли 15 педагогических работников
<i>Повышение качества образовательных результатов</i>						
25	Определение школьного перечня оценочных процедур и регламентов их проведения	Август 2020 года	Август 2020 года	Исполнено		Нормативное закрепление перечня оценочных процедур и регламентов их проведения
26	Разработка программы курса внеурочной деятельности «Научился сам – научи товарища» (движение консультантов)	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Август 2020 года, до принятия ООП ОО	Исполнено		Утверждение и реализация в составе ООП
27	Разработка и реализация школьной программы работы с одаренными	Август 2020 года	Август 2020 года	Исполнено		Создание условий для реализации

	обучающимися на основе эффективных методик, инновационных технологий и форм работы					потенциала талантливых детей
28	Разработка и реализация школьной программы работы с обучающимися с ОВЗ на основе эффективных методик, инновационных технологий и форм работы	Август 2020 года	Август 2020 года	Исполнено		Создание условий для реализации потенциала обучающихся с ОВЗ
<b>II этап – 2020-2021 учебный год – этап апробации Программы (разработка проекта Программы и его первичная реализация)</b>						
<i>Диагностико-аналитическое обеспечение реализации Программы</i>						
29	Участие в процедурах независимой оценки качества образования	В течение учебного года в соответствии с графиком проведения мероприятий		Исполнено		Мониторинг «Функциональная грамотность обучающихся» (8 классы) ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
30	Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации	Май-август 2021 года	Май-август 2021 года	Исполнено частично, в работе.	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	
32	Мониторинг (входной, промежуточный и итоговый) образовательных результатов	Сентябрь, декабрь 2020 года, апрель 2021 года	Сентябрь, 2020 года, апрель 2021 года	Исполнено частично	Промежуточный мониторинг не осуществляли из-за ограничительных мероприятий во время пандемии, в т.ч. обучения с применением ДТО	
33	Анализ итогов мониторинга динамики образовательных результатов	Май-август 2021 года	Май-август 2021 года	Исполнено частично	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	

34	Участие в региональных и федеральных процедурах оценки профессиональных компетенций педагогов	По факту участия в выборке	По факту участия в выборке	Исполнено		15 педагогов приняли участие региональных процедурах оценки профессиональных компетенций педагогов, проводимой ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Диагностика профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций Свердловской области; 3 педагога вошли в число экспертов
35	Проведение оценки профессиональных компетенций педагогических работников. Определение профессиональных дефицитов педагогических работников на основе требования профессионального стандарта	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Исполнено		Оценка предметных и методических компетенций педагогов (в том числе в области формирования функциональной грамотности), проводимая ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Диагностика профессиональных компетенций педагогических

						работников общеобразовательны х организаций Свердловской области
36	Анализ итогов оценки профессиональных компетенций педагогических работников	Май-август 2021 года		Не исполнено	Не получены результаты процедур	
37	Анализ и оценка эффективности принятых мер (управленческих решений) по повышению качества образовательных результатов	Июнь-август 2021 года	Июнь-август 2021 года	Исполнено частично, в работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	
<b>Научно-методическое обеспечение реализации Программы</b>						
38	Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и использования методики комплексного анализа, сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации	Август 2021 года	Август 2021 года		В работе к педсовету 27 августа 2021 года	
39	Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам анализа итогов мониторинга динамики образовательных результатов	Октябрь, январь 2020 года, май 2021 года	Октябрь, январь 2020 года, май 2021 года	Исполнено частично	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	
40	Подготовка адресных рекомендаций педагогическим работникам по результатам определения профессиональных дефицитов	Октябрь 2020 год, август 2021 года	Октябрь 2020 год, август 2021 года	Исполнено	Частично в работе к педсовету 27 августа 2021 года	
41	Анализ эффективности используемых УМК	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Исполнено		

42	Изучение пакета методических рекомендаций и учебно-методических материалов ИРО по вопросу повышения качества образовательных результатов, использование в практике профессиональной деятельности	По факту опубликования рекомендаций	По факту опубликования рекомендаций	В работе		
43	Организация работы ШМО по вопросам повышения качества образовательных результатов	Сентябрь, ноябрь 2020 года, январь, апрель 2021 года	Сентябрь, ноябрь 2020 года, январь, апрель 2021 года	Исполнено		
44	Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения как формы внутришкольного повышения квалификации педагогов (педагогические лаборатории, методические семинары, открытые мероприятия и т.п.).	Сентябрь 2020 года – июнь 2021 года (не реже одного раза в месяц)	Сентябрь 2020 года – июнь 2021 года (не реже одного раза в месяц)	Исполнено		Функционирование школьных методических лабораторий «Смысловое чтение», Отв. Мелкозерова Т.В.; Формирование критического мышления. Отв. Захарова Ю.М. «Формирование УУД», Жернакова В.В.; «Лаборатория коррекционной педагогики», Мищенко Т.А.; школьного методического семинара «Итоги ВПР как инструмент анализа в определении

						профессиональных дефицитов и коррекции педагогической деятельности: от учебных дефицитов ученика к учебным дефицитам педагога», Трунова Н.В.
45	Участие педагогических работников в конкурсном движении (конкурсы «Учитель года», «Учитель сельской школы», «Учитель – профессия мужская» и др.)	По плану проведения конкурса	Февраль - апрель 2021	Исполнено		Учитель русского языка и литературы Петрокеева О.В. – призер муниципального этапа
46	Разработка методических материалов и их публикация в профессиональных изданиях	По факту подготовки материалов (не менее двух публикаций в год)		Не исполнено		
47	Участие в профессиональных НПК, педчтениях, семинарах муниципального, регионального, федерального уровней	По факту проведения мероприятий	По факту проведения мероприятий	Исполнено		Представление опыта на муниципальном семинаре учителей математики Кудиновой К.О., Вожаковой М.А.
48	Формирование и развитие системы работы по поддержке молодых педагогов и/или системы наставничества	По плану работы наставников с молодым педагогом	В течение года	Исполнено		Приказ МАОУ «СОШ № 13» «О закреплении наставников в МАОУ «СОШ №

						13»
49	Развитие педагогического потенциала средствами информационной образовательной среды (федеральный проект «Цифровая школа»)	По плану методической работы				
50	Освоение технологии LessonStudy как особой формы исследования в действии на уроках, направленной на совершенствование знаний в области учительской практики	Сентябрь 2020 года – май 2021 года	Сентябрь 2020 года – май 2021 года	Исполнено		Идет активное освоение
51	Проведение внутришкольного конкурса профессионального мастерства	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Исполнено		Выдвижение кандидата на участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года»; Петрокеева О.В.
52						
<b>Организационно-содержательное обеспечение реализации Программы</b> <i>Повышение качества образовательных программ</i>						
53	Оценка качества ООП на основе критериев оценки образовательных программ	До 15 августа 2021 года	До 15 августа 2021 года	Исполнено	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	Подготовлены проекты программ на уровне НОО для детей с интеллектуальными нарушениями
54	Внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе проведенных аналитических мероприятий	До 25 августа 2021 года	До 25 августа 2021 года	Исполнено		Решение об использовании проектов рабочих программ ФГБНУ «Института стратегии развития образования Российской академии

						образования»
55	Определение образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)	Сентябрь, декабрь 2020 года, январь-февраль 2021 года	Сентябрь, декабрь 2020 года, январь-февраль 2021 года	Исполнено		Подготовлены проекты программ на уровне НОО для детей с интеллектуальными нарушениями, программы дополнительного образования «Радиоэлектроника», «3D моделирование и печать на 3D принтере». Сформированы профильных группы технической, естественнонаучной и социально-экономической направленности в 10 классах
56	Формирование индивидуальных учебных планов, в т.ч. - для обучающихся с ОВЗ, - для организации углубленного обучения на уровне СОО	Август 2021 года, до принятия ООП ОО	Август 2021 года, до принятия ООП ОО	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	Сформированы проекты ИУП для обучающихся с ОВЗ, организации углубленного обучения в 10 классах
57	Реализация ООП (в том числе адаптированных для обучающихся с ОВЗ) на основе - рабочих программ реализации ФГОС ОО по предметам, курсам, дисциплинам (модулям);	2020-2021 учебный год	2020-2021 учебный год	Исполнено		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в т.ч. курсов по формированию и развитию УУД;</li> <li>- программ работы с обучающимися с низкой мотивацией к обучению;</li> <li>- программ работы с одаренными обучающимися;</li> <li>- программ воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. в направлении повышения учебной мотивации, профориентации.</li> </ul>					
<b>58</b>	Организация дистанционного обучения с использованием передовых цифровых образовательных ресурсов для обеспечения равных условий получения качественного образования	В соответствии с календарным учебным графиком	В соответствии с календарным учебным графиком	Исполнено		
<b>Совершенствование условий реализации образовательных программ.</b>						
<b>Кадровые условия</b>						
<b>59</b>	Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения, направленных на мотивацию педагогических работников к повышению уровня образования, в т.ч. получение высшего педагогического образования	Сентябрь 2020 – июль 2021 года	Сентябрь 2020 – июль 2021 года	Исполнено		Восстановление в системе высшего образования, профессиональная переподготовка
<b>60</b>	Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения, направленных на повышение уровня квалификации педагогических работников, организацию аттестационных процессов в школе	Сентябрь 2020 года – август 2021 года	Сентябрь 2020 года – июнь 2021 года	Исполнено		
<b>61</b>	Внедрение Региональной автоматизированной системы	В соответствии с регио-		Не исполнено		

	аттестации педагогов на основе электронного портфолио (РАСАТ) на уровне школы	нальными нормативным и документами				
<b>62</b>	Организация адресного повышения квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников по направлениям, определенным профессиональными дефицитами, в т.ч. по вопросу осуществления деятельности в условиях ФГОС ОО, а также по программам для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	По плану повышения квалификации на 2020-2021 учебный год	Сентябрь 2020 – июль 2021 года	Исполнено		Повышение квалификации по вопросам совершенствования системы оценки качества образования прошли 15 педагогов
<b><i>Совершенствование условий реализации образовательных программ. Психолого-педагогические условия</i></b>						
<b>63</b>	Разработка и реализация мероприятий Программы воспитания и социализации обучающихся, курируемых педагогом-психологом	В соответствии с ООП ОО	В соответствии с ООП ОО	Исполнено		Внесены изменения, приказ МАОУ «СОШ № 13». Приказ № 48-О от 25.02.2021г. О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования
<b>64</b>	Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, курируемых педагогом-психологом	В соответствии с ООП ОО	В соответствии с ООП ОО	Исполнено		
<b>65</b>	Психологическое просвещение родителей в рамках работы школьной консультационной службы	Сентябрь, ноябрь 2020 года, январь,		Исполнено		

	«Школа для родителей»	апрель 2021 года				
66	Организация работы школьного семинара «Социализация обучающихся в условиях сельской школы»	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено частично	Не функционировал как самостоятельный семинар, темы разбирались в рамках школьного методического семинара «Психология для педагога»	В рамках школьного методического семинара «Психология для педагога»
67	Организация работы школьного методического семинара «Психология для педагога»	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		Организация внутришкольного повышения квалификации педагогов по вопросу психологической компетенции педагога, в т.ч. обеспечения социализации обучающихся
<b>Совершенствование условий реализации образовательных программ.</b>						
<b>Материально-технические условия</b>						
68	Обновление парка компьютеров	Август 2020 года - май 2021 года	Август 2020 года - август 2021 года	Исполнено		Исполнено по плану развития ООУ, в работе по проекту «Точка Роста»
69	Создание школьной локальной информационной сети	Сентябрь-декабрь 2020 года	Сентябрь-декабрь 2020 года	Исполнено		
70	Создание школьной инфраструктуры для оказания информационно-методической педагогическим работникам	Сентябрь-декабрь 2020 года	Сентябрь-декабрь 2020 года	Исполнено		
71	Разработка школьной цифровой	Сентябрь		Не исполнено	Нехватка кадров,	Использование

	платформы дистанционного обучения	2020 года - май 2021 года			способных осуществит данный вид работ	образовательных платформ (дополнивших осенью 2020 года свой арсенал инструментов для ДО) Дневник.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс и др.
72	Оснащение школьных кабинетов в соответствии с требованиями	В соответствии с программой развития школы	В соответствии с программой развития школы	Исполнено		В т.ч. в рамках проекта по созданию центра естественно-научного и технологического образования «Точка роста»
<b><i>Совершенствование условий реализации образовательных программ. Учебно-методическое и информационное обеспечение.</i></b>						
73	Сбор и обработка информации о качестве образования	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		
74	Обновление фонда учебной, учебно-методической, справочной, научно-популярной литературы	Февраль-август 2021 года	Февраль-июнь 2021 года	Исполнено		
75	Освоение и внедрение в практику профессиональной деятельности электронных образовательных ресурсов, цифровых программных продуктов для обеспечения урочной, внеурочной и проектной деятельности	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		
76	Своевременное размещение актуальной информации на сайте школы	Сентябрь 2020 года - июнь 2021 года	Сентябрь 2020 года - июнь 2021 года	Исполнено		

77	Создание и функционирование школьной консультационной службы для родителей по вопросам воспитания и обучения детей школьного возраста «Школа для родителей»	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		
<b><i>Повышение качества образовательных результатов</i></b>						
78	Определение перечня элементов содержания, учебных умений, составляющих функциональной грамотности, по формированию которых необходимо приложение дополнительных профессиональных усилий	По данным процедур оценки качества образования, Сентябрь-декабрь 2020 года	По данным процедур оценки качества образования, Сентябрь-декабрь 2020 года	Исполнено		Разработка и использование в профессиональной деятельности методических рекомендаций по освоению элементов содержания и формированию учебных умений, составляющих функциональной грамотности
79	Формирование банка КИМ для оценки предметных и метапредметных результатов	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		Формирование школьного банка КИМ для оценки образовательных результатов
80	Внедрение системы накопительной оценки индивидуальных образовательных достижений (с использованием технологий портфолио)	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		
81	Использование методики комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода и сопоставления внешней	Май-август 2021 года	Май-август 2021 года	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	

	оценки и самооценки с учетом контекстной информации					
82	Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода	Май-сентябрь 2021 года	Май-сентябрь 2021 года	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	Принятие управленческих решений
83	Подготовка адресных рекомендаций по результатам комплексного анализа	Июнь-сентябрь 2021 года	Июнь-сентябрь 2021 года	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах оценки качества образовательных результатов
84	Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности школы через вовлечение в участие в процедурах внешней независимой оценки качества образования	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Июнь-август 2021 года	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	
85	Внедрение региональной автоматизированной системы оценки качества образования (РАС ОКО) на уровне школы	По факту введения в регионе	По факту введения в регионе	Не исполнено		
<b>Повышение качества образовательных результатов: мониторинг достижения показателей оценки качества подготовки обучающихся</b>						
86	Мониторинг овладения предметными результатами (стартовая диагностика, итоговая диагностика)	Сентябрь 2020, апрель 2021 года	Сентябрь 2020, апрель 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
87	Мониторинг овладения основными метапредметными понятиями и терминами (письменный опрос) (стартовая диагностика, итоговая	Сентябрь 2020 года, апрель 2021 года	Сентябрь 2020, апрель 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически

	диагностика)					работникам по итогам мониторинга
88	Мониторинг личностного развития (наблюдение и диагностика уровня развития личностных УУД)	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
89	Мониторинг развития регулятивных УУД (встроенное педагогическое наблюдение)	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Сентябрь 2020 года - май 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
90	Мониторинг развития познавательных УУД: работа с информацией, смысловое чтение, освоение логических операций, познавательной рефлексии (комплексная контрольная работа на основе текста)	Сентябрь 2020 года, апрель 2021 года	Сентябрь 2020 года, апрель 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
91	Мониторинг развития познавательных УУД: использование ИКТ-технологий в учебной деятельности (оценка результатов проекта по информатике или технологии)	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
92	Мониторинг развития коммуникативных УУД: умение использовать речевые средства (текущий диагностический контроль по русскому языку)	Сентябрь, ноябрь 2020 года, март 2021 года	Сентябрь, ноябрь 2020 года, март 2021 года	Исполнено		Подготовка адресных рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
93	Мониторинг развития коммуникативных УУД: умение	Декабрь 2020 года, апрель	Декабрь 2020 года, апрель	Исполнено		Подготовка адресных

	продуктивно общаться (наблюдение за ходом работы обучающегося в группе)	2021 года	2021 года			рекомендаций педагогически работникам по итогам мониторинга
94	Участие в международных сравнительных исследованиях, ВПР, национальных, региональных исследованиях качества образования, апробации инструментария мониторинга функциональной грамотности и т.д.	По региональном у графику проведения работ	По региональном у графику проведения работ	Исполнено		
<i>Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы</i>						
	Внесение и нормативное закрепление в программу управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ»	Август 2021 года	Август 2021 года	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	
	Утверждение скорректированного плана мероприятий реализации программы управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ»	Август 2021 года	Август 2021 года	В работе	В работе к педсовету 27 августа 2021 года	

### Продукты инновационного проекта

№ п/п	Наименование продукта инновационного проекта (программы)	Сведения об использовании продукта проекта (программы)	Примечание
1.	Программа управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ» с подпрограммами «Школьная система оценки качества образования», «Мой талантливый ученик», «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», «Школьная модель учительского роста», «Школа для родителей», «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ»	Составлен план мероприятий реализации программы управленческой деятельности «Управление развитием внутренней системы оценки качества образования как условия повышения качества образовательных результатов при переводе школы в число эффективных школ» и организация рабочих групп, реализующих подпрограммы	
2.	Положение о системе оценки образовательных результатов, формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с изменениями и дополнениями	Внесены изменения и дополнения, которые позволят обеспечить объективность оценивания образовательных результатов	
3.	Диагностические и КИМ текущего состояния образовательных результатов	Разработанный банк материалов используется для работы МАОУ «СОШ № 13»	
4.	КИМ школьного банка для оценки профессиональных компетенций педагогов. Кейс адресных рекомендаций педагогам по преодолению профессиональных дефицитов	Использование адресных рекомендаций в практике профессиональной деятельности педагогов МАОУ «СОШ № 13»	
5.	ООП с изменениями и дополнениями	Разработаны и реализуются 1. Основная образовательная программа начального общего образования, принята	

Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13»(протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами МАОУ «СОШ № 13» от 10.08.2020 г. № 468-О «О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования», от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1), принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями

речи (вариант 5.2) принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 23.08.2016 № 16), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 29.08.2016 № 106 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), рассмотрена на Педагогическим

советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 26.08.2019 № 13), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 29.08.2019 № 122-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МАОУ «СОШ № 13» от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Планируется к рассмотрению на Педагогическом советом МАОУ «СОШ № 13» 23 августа 2021 года и дальнейшему утверждению

7. Основная образовательная программа основного общего образования, принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 28.08.2017 № 15), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 30.08.2017 № 94 «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13», с изменениями и дополнениями, внесенными приказами МАОУ «СОШ № 13» от 19.07.2018 г. № 124 «О внесении изменений в основные образовательные программы общего образования», от 25.12.2018 г. № 181-О «О внесении изменений в Основную образовательную программу основного общего образования», от 10.08.2020 г. №

		<p>468-О «О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования», от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»</p> <p>8. Основная образовательная программа среднего общего образования, рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13»(протокол от 29.08.18 № 12), утверждена приказом МАОУ "СОШ №13" от 29.08.2018 № 131-О, с изменениями и дополнениями, внесенными приказами МАОУ «СОШ № 13» от 10.08.2020 г. № 468-О «О внесении изменений в Основные образовательные программы общего образования», от 25.02.2021 года № 48-О «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»</p>	
6.	Индивидуальные учебные планы обучающихся	Опыт реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО на основе ИУП в условиях сельской школы	
7.	Программы дополнительного образования детей	<p>Разработаны и реализуются</p> <p>1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13»(протокол от 24.08.172020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении</p>	

		<p>образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13»</p> <p>2. Дополнительная общеразвивающая программа «Археология для малышей с элементами занимательной минералогии», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 24.08.172020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13»</p> <p>3. Дополнительная общеразвивающая программа «Мир информатики», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 24.08.2020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13»</p> <p>4. Дополнительная общеразвивающая программа «Первые шаги в робототехнику», рекомендована Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 24.08.172020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13»</p> <p>5. Дополнительная общеразвивающая программа «Современные танцы», рекомендована Педагогическим советом</p>	
--	--	---	--

		МАОУ «СОШ № 13» (протокол от 24.08.2020 г. № 12), утверждена приказом директора МАОУ "СОШ №13" от 27.08.2020 № 475-О «Об утверждении образовательных программ, реализуемых в МАОУ «СОШ № 13»	
8.	Регламенты проведения оценочных процедур	Используется для работы МАОУ «СОШ № 13»	
9.	Методические материалы по итогам работы школьных методических семинаров, лабораторий, заседаний ШМО	Совершенствование технологий преподавания и обмен продуктивным опытом по формированию и развитию отдельных составляющих функциональной грамотности	
10.	Банк общественных наблюдателей для проведения процедур оценки качества образования.	Обеспечение объективности образовательных результатов при проведении оценочных процедур в МАОУ «СОШ № 13».	
11.	Методические рекомендации по освоению элементов содержания и формированию учебных умений, составляющих функциональную грамотность	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах оценки качества образовательных результатов	
12.	Методические разработки: - «Управленческие аспекты реализации адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях сельской школы»; - «Формирование индивидуального учебного плана при реализации ФГОС СОО в условиях сельской школы»; - «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ в сельской школе»; - «Логопедическое сопровождение реализации основных образовательных программ в сельской школе»;	Обеспечение представления опыта по использованию методических разработок в системе образования Свердловской области	

	- «Опыт социализации обучающихся в условиях сельской школы».		
--	--	--	--

